

Studi kasus : menggalang dan untuk korban bencana alam

Tujuan : membantu korban bencana alam dalam segi sandang dan pangan

POAC

Plan :

mengumpulkan dana dengan mengamen

mencari investor

target dana

5w + 1 H

tiap divisi dibagi nanti : misal acara ngerancang, dan membuat rundown logistik mempersiapkan alatnya.

Target 50 Juta

Organizing :

membagi tugas kepada beberapa orang ada yang mengamen dan mencari investor

logistik : 10 orang nyiapin gitar

acara : 1 pj acara apa

2 orang mengamen di tempat A 2 lagi di tempat B

Actuating:

h-1 ada simulasi lagu pertama yang dibawakan apa ke dua ketiga dll

standby jam 6 di lokasi agar bisa sarapan dll

hari h nya di check apakah udah 100% atau belum nanti gimana back up plan nya

dilihat juga dari rundown dan juklak juknis

dari rundown waktu sesuai atau tidak apakah ngaret atau tidak

juklak dilihat tercapai atau tidak nya

juknis bagian logistik dilihat apakah gitar nya terdapat 10 atau tidak kalau tidak sesuai ditandai

intinya pelaksanaannya seperti apa yang kurang atau perlu dibenahi

controlling :

controlling masuk ke bagian evaluasi apa yang sudah di plan dan dikerjakan

rundown ngaret (merupakan masalah) dicari tau kenapa sampai ketemu akar masalahnya dan bisa dicari menggunakan problem solving nya

target : dihari pertama tidak sampai target, nanti dievaluasi apa yang salah dan kurang nya dicari tau lagi akar masalahnya, apakah actuating yang salah atau kurang. Atau liat lagi apakah organizing yang kurang misal dari segi alat yang seharusnya 10 malah ada 5, dicari tau apakah dari koor kurang membagi atau seperti apa

kalau perlu ada yang diubah tandanya memplaning dari awal jika tidak sesuai

acara kurang menarik tidak menimbulkan orang terkesan dan orang lain dapat menyisihkan uang nya, nah disini berarti plan nya acara yang dibuat kurang menarik

<i>Goals</i>	<i>Spesifik</i>	<i>Measurable</i>	<i>Achievable</i>	<i>Reliable</i>		<i>Time</i>
				kondisi	solusi	
Target 50 Juta	mengamen	mengamen terlaksana sebanyak 5 kali	mengamen harus terlaksana sebanyak	anggota tidak 100% mengamen	tingkatkan performansi	1 bulan
		100% harus mengamen setiap hari				